



Rapport technique de fin projet

Appui au renforcement du Réseau d'Aires Marines Protégées d'Afrique de l'Ouest (RAMPAO) et à la mise en œuvre de son plan de travail

Du 01/07/2008 au 30/06/2012



Crédit photo : C.Karibuhoye

Promoteur : FIBA – Université de Portsmouth - UICN

Programme : A

Détails du Projet

Titre du projet :	Appui au renforcement du Réseau des Aires Marines Protégées d'Afrique de l'Ouest (RAMPAO) et à la mise en œuvre de son plan de travail
Date de démarrage et de fin du projet :	Du 01/07/2008 au 30/06/2012
Liste des partenaires institutionnels et techniques impliqués	<ul style="list-style-type: none">- Gestionnaires des AMP membres et non membres du RAMPAO- Structures de tutelle des AMP : IBAP, DAPL, DPN, DPWM, DGA, OGUIBDAP, SEPA- Institutions de recherche halieutique des pays du PRCM, notamment IMROP, CRODT, CIPA, INDP, CNSHB, IMBO- Structures de tutelle de la pêche des pays du PRCM- CREDITIP, CEMARE/université Portsmouth, INEP (Guinée Bissau), Université de Nouakchott- The Environment and Development Group – EDG, GreenEcoLand, GIZ, WWF, Nebeday
Budget total initial du projet :	1 074 125 €
Montant total des dépenses:	(724 657€+ 200 000€+ XXXXXX €)
Pourcentage d'exécution du budget annuel :	100%
Plan de financement (bailleurs et montant en euros)	
Date de rédaction du rapport :	Juillet 2012
Nom et e-mail du responsable du projet :	Charlotte Karibuhoye- karibuhoye@lafiba.org

1. Introduction générale

Ce projet vise à renforcer les capacités institutionnelles du Réseau Régional d'Aires Marines Protégées en Afrique de l'Ouest (RAMPAO¹). Créé officiellement en 2007, le réseau a connu une première phase d'opérationnalisation dès début 2007, avec l'appui du PRCM et de la fondation Oak. Ce projet se proposait de poursuivre la consolidation du réseau et son institutionnalisation, notamment par la mise en place d'éléments prioritaires de son plan de travail. Le projet s'articulait sur 4 composantes complémentaires dont deux exécutées par la FIBA et les deux autres mises en œuvre par l'Université de Portsmouth et l'UICN respectivement. La 1^{ère} composante visait le renforcement de la fonctionnalité du RAMPAO et la 2^{ème} la consolidation des informations et des données sur l'état des ressources. La troisième composante concernait l'évaluation de la valeur économique et sociale des AMP de l'Afrique de l'Ouest et la quatrième cherchait à élaborer une boîte à outils pour appuyer les gestionnaires vers la mise en place de mécanismes de financement durable.

¹ <http://www.rampao.org/view/fra/accueil.php>

2. Rappel des objectifs du projet et des résultats attendus

Objectif du projet :

Ce projet vise à consolider l'institutionnalisation et la pertinence du réseau RAMPAO comme outil de conservation et d'utilisation durable des écosystèmes marins et côtiers représentatifs d'Afrique de l'Ouest, notamment par la mise en œuvre de certains axes stratégiques de son plan de travail

Résultat et indicateur de résultat (IR) ²
Résultat 1 : Le RAMPAO est consolidé et sa durabilité renforcée, à travers l'amélioration de sa cohérence et de sa fonctionnalité écologique et institutionnelle (FIBA)
IR 1.1. Nombre d'actions développées sur la base des priorités définies pour le réseau en termes écologiques et institutionnelles
IR 1.2. Pourcentage des recommandations des évaluations de l'efficacité intégrées dans les mesures de gestion des AMP du réseau
IR 1.3. Pourcentage des objectifs du plan de travail du réseau définis ayant été atteint)
Résultat 2 : La durabilité des interventions en matière d'aménagement, de gestion et d'utilisation durable des ressources marines et côtières dans la sous-région est améliorée à travers une meilleure connaissance sur l'état des ressources et de la biodiversité (FIBA)
IR 2.1 Pourcentage des processus d'actualisations de plans de gestion des AMP intégrant les nouvelles connaissances
IR 2.2. Nombre de nouvelles AMP créées sur la base d'informations produites sur l'évolution des ressources marines et côtières
Résultat 3 : La valeur économique et sociale des AMP de l'Afrique de l'Ouest est évaluée au regard de leur contribution à la création de richesse nationale, au bien-être des populations résidentes et nationales ainsi que du maintien de la biodiversité (Université de Portsmouth)
IR 3.1 Méthode générique d'évaluation disponible et applicable aux AMP de l'Afrique de l'Ouest et dans une plus grande mesure aux AMP en général.
IR 3.2 Estimation de la valeur de quelques AMP pilotes réalisée et indicateurs de mesure présentés
IR 3.3 Disponibilité et diffusion du guide méthodologique
Résultat 4 : Les gestionnaires d'AMP, leurs partenaires et le RAMPAO disposent d'outils destinés à renforcer la durabilité financière des AMP en Afrique de l'Ouest (IUCN)
IR 4.1 Disponibilité et diffusion de l'analyse des modes de financement actuels des AMP de la région
IR 4.2 Disponibilité d'une 'boîte à outils' présentant les options pertinentes de durabilité financière des AMP du RAMPAO
IR 4.3 Intégration des recommandations des études dans les plans d'affaire et/ou plans de gestion des AMP

3. Analyse des contraintes et difficultés du contexte de mise en œuvre du projet

Aucune analyse de risque n'a été présentée dans le document initial du projet ; on peut néanmoins souligner quelques facteurs qui ont eu un effet sur la mise en œuvre du projet.

D'une part, les volets du projet ayant été identifiés indépendamment, ils ont été mis en œuvre par les promoteurs sans réelle **mise en cohérence** à l'échelle du RAMPAO, ce qui a compliqué la formulation précise des besoins des gestionnaires des AMP du réseau et les économies d'échelles qui pouvaient être réalisées au niveau des appuis.

D'autre part, des périodes d'**instabilité politique** ont été enregistrées dans différents pays de la région pendant l'exécution du projet, notamment en Guinée et en Guinée-Bissau, et on affecté les activités du projet.

Par ailleurs, quelques retards ont également été enregistrés dans la **mobilisation des expertises** externes pour l'accompagnement ou la réalisation de certaines activités clés du projet, notamment pour l'analyse des lacunes écologiques et la construction du système d'information du RAMPAO.

² Indicateur de résultat (IR) : mesure qui permet de savoir si les résultats sont obtenus (maximum 2 indicateurs par résultat)

Il faut également mentionner les difficultés rencontrées pour établir les **partenariats** nécessaires à la réalisation de certaines activités du projet, p.ex. entre le volet 3 et les institutions responsables de l'environnement marin au Cap-Vert, ce qui a retardé la début des travaux de ce volet dans ce pays. Ce même volet a été affecté par les difficultés de mise en œuvre des enquêtes par les partenaires nationaux dans tous les pays de l'étude, ce qui a largement retardé la récolte de données.

Ensuite, la **difficulté à obtenir des données** sur l'environnement marin et des informations financières précises sur les AMP a pénalisé notamment l'analyse des lacunes écologiques et les travaux sur la durabilité financière respectivement.

Enfin, **certaines études** ont été **sous-estimées** par rapport à leur durée et leurs coûts (analyse des lacunes écologiques ; étude sur les sites naturels sacrés) ou par rapport au volume de travail et à leur durée (traitement statistique des données sur la valeur sociale et économique, analyse des lacunes), ce qui a retardé la date d'obtention des résultats finaux.